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OkokontomaBnahme , Miltitzer Frosch*

NebelschUtz, 03.09.2020

Referent: Dr.-Ing. Andreas Stowasser
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OkokontomaBnahme , Miltitzer Frosch*

\geban und berdacht

- Soneune: mit
- Haus: Folzstancerkonstruktion mit Glas, _shm, G-anit unc Intensiv-Grindach

Feuchtwiese X 5 g s

Quelle: Noack 2019

Stowasserplan GmbH & Co. KG * Radebeul ¢ Telefon: 0351.32300440 « www.stowasserplan.de



” stowasserplan

Landschaftsarchitektur | Ingenieurbiologie

OkokontomaBnahme , Miltitzer Frosch*, Ausgleich fir
Windenergieanlage und Punkte fir Okokonto

«  MaBnahme: Anlage naturnaher Retentionsteich
und TUmpel, GehdlzsGume und Hecken,
Krautergarten, Seminarhaus mit Dachbegrinung

* Bilanzierung nach neuer ,,Handlungsempfehlung zur
Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im
Freistaat Sachsen* (Entwurf, 12/2018)
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OkokontomaBnahme , Miltitzer Frosch*, Ausgleich fir
Windenergieanlage und Punkte fir Okokonto

Aufwertung um insgesamt ca. 320.000 Okopunkte,
erfolgt in stufenweiser Umsetzung:

1. Teich inkl. Profilierung Terrassen, Kleingewasser und
Begrenzungsweg mit begleitender Hecke (130.000
Okopunkte)

2. Bepflonzuﬂng und Krdutergarten
(130.000 Okopunkte)

3. Permakulturzentrum (Dc:chbegrununq 60 000
Okopunkte) '
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OkokontomaBnahme , Miltitzer Frosch*, Ausgleich fir
Windenergieanlage und Punkte fir Okokonto

« Baukosten Teich bei Fremdvergabe: 410.000 €
(Baustelleneinrichtung, Zuleitung, Erdarbeiten inkl.
Wiedereinbau und weitgehende Profilierung
Terrassen, Initialbepflanzung, Ansaat inkl. Pflege etc.)

« Baunebenkosten bei Fremdvergabe: 75.000 €
(Vermessung, Baugrund, Planungs- und
BauUberwachungskosten Lph 1-8 HOAI §39)

« Gesamtkosten Teich bei Fremdvergobe 485.000 € +
Grunderwerb 5.000 € =
= 490.000 €
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OkokontomaBnahme ,Miltitzer Frosch®, Ausgleich fir
Windenergieanlage und Punkte fur Okokonto

» Ist-Kosten Teichherstellung aufgrund Eigenleistung
(Stand Ende August 2020): ca. 70.000 € + 15.000 €
Baunebenkosten inkl. Grunderwerb,

« Einsparung durch Eigenleistungen der Gemeinde im
Vergleich zu Kosten bei Fremdvergabe:
490.000 € - 85.000 € = 405.000 €

> Okopunkte Teich insgesamt: 94.040 Punkte,
d. h. ein Okopunkt fUr Teich kostet ca. 0,90 €
(85.000 € / 94.040 Punkte)

« Ausgleichszahlung fur Windenergieanlage: 54.140 €,
das sind 64 % der Teichkosten bzw. 47.040 Punkte,
d.h. von dem Teich verbleiben 46.964 Okopunkte
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OkokontomaBnahme , Miltitzer Frosch“, Herstellung Teich
und Gelandeprofilierung

» Im Rahmen der Erdarbeiten zur Herstellung des Teichs
erfolgt auch die Profilierung des Geldndes der
zukUnftigen Permakulturfldchen — dadurch Einsparung
Bodenabtrag, insgesamt gunstigere Baukosten

« Oberbodenabtrag und Zwischenlagerung

« Herstellung Teich und Einbau Teichaushulb zur
Gelandeprofilierung der Permakulturterrassen

*  Wiederandeckung Oberboden auf
Permakulturterrassen

« Anteilig damit erzeugte
Okopunkte fUr Permakultur-
terrassen (inkl. Randhecke): 36.000
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Zusammenfassung

» Herstellungskosten Teich und Permakulturterrassen 85.000 €
> Ergibt 130.000 Okopunkte

1. Teilfinanzierung der MaBnahmen aus Ausgleichszahlung
Windenergieanlage i. H. v. 54.000 €, daflr wurden 47.040
Okopunkte verbraucht (1 Okopunkt zu 90 ct verkauft)

2. Durch Umsetzung der MaBnahme verbleiben 82.960 Okopunkte
auf dem Okokonto der Gemeinde

3. Gemeinde geht mit 30.860 € Eigenanteil in Vorleistung

> angestrebte Refinanzierung durch Verkauf der Okopunkte an
5 G Funkmastbetreiber, StraBenbauverwaltung (Ausbau A4) o.4.
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Ausblick

> OkokontomaBnahme schafft gute Voraussetzungen for
Realisierung Permakulturzentrum, verbessert Chancen auf
weitere Fordermittel erheblich

» Permakulturzentrum als bedeutende wirtschaftliche Perspektive
und Chance fur regionale Entwicklung, Wissenstransfer,
Steigerung Attrakftivitdt der Gemeinde als Innovationsstandort
mit Uberregionaler Bedeutung

> Mehrfachnutzen der OkokontomaBnahmen bereits unmittelbar
nach Umsetzung (Beseitung Erosionsgefahr, Biotop- und
Artenschutz, nachhaltige Entwicklung, Naherholung,
Loschwasserbereitstellung)
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